

京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP3) 橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月5日～平成29年3月17日
 施工会社 東亜・若築・みらい特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の基礎構築作業を行うため、作業ヤード整備（陸上）や作業用仮設棧台設置（海上）作業、基礎構築及び橋脚構築（海上）作業を行います。

●工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



●今月の工事予定

内容	平成27年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
工場製作工(ジャケット製作工)	[Progress bar]						
仮設工	[Progress bar]						
作業ヤード造成	[Progress bar]						
土工	[Progress bar]						
砂利舗装	[Progress bar]						
仮設道路	[Progress bar]						
既設構造物撤去	[Progress bar]						

●お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から17時、海上作業は日の出から日没となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 今月の作業内容

写真①

仮設工(作業ヤード造成)



写真は敷き均した碎石をタイヤローラで転圧している状況です。

写真②

仮設工(仮設道路)



写真は敷き均したアスファルト合材を振動ローラで転圧している状況です。