


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP5・6) 橋梁下部工事  
 工 期 平成27年3月19日～平成29年3月17日  
 施工会社 清水・五洋特定建設工事共同企業体  
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備  
 や基礎構築 (ニューマチックケーソン工法) 及び橋  
 脚構築作業を行います。

●工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



●今月の工事予定

内容	平成28年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
仮設工							
仮囲い設置、 仮設ガードレール設置			—————				
撤去工	—————						
H形鋼杭打設				—————			

●お知らせ

作業時間は、原則として作業は8時から17時となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 今月の作業内容

写真①

仮設工  
(ケーソン整備)



鋼杭用施工機械組立状況です。

写真②

仮設工  
(切回し完了)



H形鋼杭、鋼矢板打設の準備中です。