


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP1)橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月20日～平成29年3月17日
 施工会社 鹿島・東亜・オリエンタル白石特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備
 や基礎構築(ニューマチックケソン工法)及び橋
 脚構築作業を行います。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



12月の工事予定

内容	平成28年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ニューマチックケソン工							
基礎構築工							
足場材撤去							
躯体内土砂埋戻し							
発生土・場内運搬							

お知らせ

作業時間は、資材の撤去作業、基礎構築作業は8時から17時、埋戻し作業は昼夜間作業(12/11～12/15)で実施する予定です。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 12月の作業内容

写真

ニューマチックケーソン工
(基礎構築工)



ニューマチック
ケーソン基礎の
躯体内への土砂
埋戻しに先立ち、
内部の足場材を
撤去している状
況です。

写真

ニューマチックケーソン工
(基礎構築工)



ニューマチック
ケーソン基礎の
躯体内部の状況
です。