


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP5・6) 橋梁下部工事  
 工 期 平成27年3月19日～平成30年3月30日  
 施工会社 清水・五洋特定建設工事共同企業体  
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備や基礎構築（ニューマチックケーソン工法）及び橋脚構築作業を行います。

●工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



●3月の工事予定

内容	平成29年3月						備考
	5	10	15	20	25	30	
MP5橋脚基礎工							
鉄筋組立		—————					
型枠の設置・脱型	———						
COの打設							2/27
沈下掘削		—————					夜間作業
MP6橋脚基礎工							
鉄筋組立	———			—————			
型枠の設置・脱型	———	———	———				
COの打設		———					3/10
沈下掘削					—————		夜間作業

●お知らせ

作業時間は、原則として作業は8時から17時となります、ケーソン沈設に伴う沈下掘削は17時から5時までの夜間作業となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 主な作業内容



MP5(東扇島側)  
地下での有人掘  
削状況



MP5・6  
全景