


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP1) 橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月20日～平成29年8月31日
 施工会社 鹿島・東亜・オリエンタル白石特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備や基礎構築（ニューマチックケーソン工法）及び橋脚構築作業を行います。

● 工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



● 6月の工事予定

内容	平成29年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ニューマチックケーソン工							
橋脚構築工							

● お知らせ

作業時間は、原則として8時から17時、昼間作業で実施する予定です。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 4～5月の作業内容

写真①

橋脚構築工



橋脚の
コンクリート打設状
況です。

写真②

橋脚構築工



橋脚の
鉄筋組立状況です。