


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP4) 橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月19日 ~ 平成30年3月30日
 施工会社 大成・東洋・大豊特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は海上に橋脚とその基礎を構築する工事で、15ロットに分けて構築します。現在7ロットまでの構築を完了し、8ロット目の構築作業を行っています。

●工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



●9月の工事予定

内容	平成29年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ニューマチックケーソン工							
沈下掘削工							夜間作業
鉄筋組立							
型枠組立							
コンクリート打設							9月12日
型枠脱型							

●お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は昼勤8時から19時、沈下掘削は夜間19時から5時まで。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 7～8月の作業内容

写真①

ニューマチックケーソン工
(基礎構築工)



躯体構築(第7-2ロット)のコンクリート打設を行っている状況です。

写真②

ニューマチックケーソン工
(ケーソン設備)



ケーソン設備(黄色部分)の艤装を行っている状況です。