


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP4)橋梁下部工事  
 工 期 平成27年3月19日 ~ 平成30年3月30日  
 施工会社 大成・東洋・大豊特定建設工事共同企業体  
 工事内容 本工事は海上に橋脚とその基礎を構築する工事で、16ロットに分けて構築します。現在10ロット目の構築作業を行っています。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



12月の工事予定

内容	平成29年12月						備考
	5	10	15	20	25	31	
ニュ・マチックケーソン工							
沈下掘削工							夜間作業
鉄筋組立							
型枠組立							
コンクリート打設							12月8日、27日
型枠脱型							

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は昼勤8時から19時、沈下掘削は夜間19時から5時まで。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 10～11月の作業内容

写真

ニューマチックケーソン工  
(基礎構築工)



躯体構築(第9 - 2ロット)のコンクリート打設を行っている状況です。

写真

ニューマチックケーソン工  
(沈下掘削工)



ケーソン函内の掘削機械を組立てている状況です。