


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP3)橋梁下部工事
 工 期 平成30年4月1日～平成32年1月31日
 施工会社 東亜・若築・みらい特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、基礎構築及び橋脚構築(井筒内)作業を行っています。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



6月の工事予定

内容	平成30年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	
基礎・橋脚工							
中詰コンクリート							
頂版コンクリート							

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から18時、海上作業は日の出から日没となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 4～5月の作業内容

写真



水中ポンプを
使って、井筒の
中の水を排水し
ています。

写真



基礎のコンクリート
を施工する前
に井筒の中を清
掃しています。