




京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(Ⅲ-1)工区高架橋下部工事
 工 期 平成24年11月19日～平成26年2月7日
 施工会社 りんかい日産・日本橋梁異工種建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるⅢ-1工区において、橋梁下部工(鋼製橋脚)計4基を築造する工事です。

●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定

内容	平成25年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
鋼製橋脚工							
深礎工							
橋脚架設工							
付帯工							
汚水圧送管切廻し							
工場製作工							※工場で作

— 現場作業予定日

— 工場作業予定日

●お知らせ

作業時間は、原則として月～土曜日(8時から17時)となります。
 作業にあたり、片側2車線のうち1車線を規制して作業しています。
 近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真① 今月の作業内容


写真①



橋脚架設工(アンカーフレーム)

今月は、深礎工(掘削・土留・鉄筋組立・コンクリート打設)と橋脚架設工を行ないます。
写真は橋脚基礎と橋脚をつなぐアンカーフレームの設置状況です。

写真②



橋脚架設工(アンカーフレーム)

アンカーフレーム設置が完了した状況です。
このあと、上部の鉄筋を組立て、コンクリートを打設します。