



京浜港湾事務所


工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線 (IV工区) 高架橋上部工事
 工 期 平成26年10月1日～平成28年10月31日
 施工会社 横河住金ブリッジ・横河ブリッジ特定建設工事共同企業体
 工事内容 横浜港臨港道路整備事業におけるIV工区高架橋上部工事において6径間連続合成床版少数鋸桁橋(上り線・下り線)を構築する工事です。

●工事箇所の詳細図



橋梁の工場製作は、下記の2工場で製作しています。

下り線 : (株)横河住金ブリッジ 鹿島工場 [茨城県神栖市]
 上り線 : (株)横河ブリッジ 堺工場 [大阪府堺市]
 工事場所: 横浜市中区かもめ地内



●今月の工事予定

内容	平成27年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
工場製作工							
工場塗装	◆	◆	◆	◆	◆	◆	溶射、塗装
工場製品輸送工	◆						一部夜間搬入
現地工事							
鋼橋足場等設置工			◆	◆	◆	◆	架設足場(夜間)
鋼橋架設工							
支承設置工	◆	◆	◆	◆	◆	◆	据付(夜間)、現場溶接
地組工			◆	◆	◆	◆	
架設工			◆	◆	◆	◆	ベント設備、桁(夜間)
現場継手工				◆	◆	◆	現場溶接
橋梁付属物工	◆	◆					下部排水・検査路(夜間)

◆◆ : 昼間作業 ◆◆ : 夜間作業


●お知らせ

工場製作につきましては、2工場にて橋梁の製作を進めており、現在塗装作業を行っています。
 現地では、7月下旬から準備工として現場ヤード内の整備に着手しており、先月の8月下旬から夜間におきまして臨港道路の片側交互通行での架設準備及び今月9月中旬から通行止め規制をとらない鋼桁の架設作業を進める予定をしています。
 近隣の皆様にはご不便をお掛けしますが、工事のご理解とご協力をお願い致します。

写真① 今月の作業内容

写真① 工場製作工(工場塗装)

常温金属溶射状況(横河ブリッジ 堺工場)



写真② 現地工事(橋梁付属物工)

下部工排水設置状況

