



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(Ⅲ-2工区)高架橋上部工事  
 工 期 平成26年7月14日～平成29年 5月31日  
 施工会社 宮地・MMB特定建設工事共同企業体  
 工事内容 4径間連続鋼床版箱桁(上り線・下り線)の工場製作、架設、現場溶接、現場塗装、壁高欄、構造物復旧工、仮設工、付帯工 他

先月の施工箇所詳細図(※ⅢP1等の表示は高架橋橋脚を示す。)



施工位置図



内容	平成29年6月						備考
	5	10	15	20	25	30	

●お知らせ

お陰様で、本工事は5月31日をもって完了致しました。近隣の皆様の長期に亘るご協力に、感謝申し上げます。今後とも公共工事へのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

(5月の作業内容)

写真① 電気ケーブル配線状況



臨港道路工事の際に  
移設した近隣の工場の  
電気設備を復旧しました。

写真② 配線完了後確認状況



復旧した電気設備につ  
いて、異常の有無を確  
認しています。