

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月18日
契 約 業 者 名	令和7年度 千葉港海岸船橋地区海岸保全施設整備検討業務沿岸技術研究センター・エコー・日本港湾コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業 務 の 名 称	令和7年度 千葉港海岸船橋地区海岸保全施設整備検討業務 (変更)
業 務 場 所	千葉県船橋市千葉港船橋地区日の出地先
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、千葉港海岸船橋地区海岸保全施設日の出護岸において、水理模型実験結果を踏まえた波浪(波圧)に対する対応策を検討するとともに技術検討会の開催を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年6月17日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	35,915,000円 (税込)
変 更 金 額	10,285,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	46,200,000円 (税込)
変 更 理 由	・計画変更に伴い、捨石追加による接続部～隅角部の相対変位抑制の検討及び日の出胸壁上部工ひび割れ原因及び対策の検討を追加する。