

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

| | |
|-----------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和7年11月14日 |
| 契 約 業 者 名 | 若築建設株式会社 千葉支店 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 千葉県千葉市中央区新田町 4 番 2 2 号 |
| 工 事 の 名 称 | 令和 7 年度 千葉港千葉中央地区岸壁 (－ 9 m) (改良) 地盤改良他工事 (変更) |
| 工 事 場 所 | 千葉県千葉市中央区中央港地先 |
| 工 事 種 別 | 港湾土木工事 |
| 工 事 概 要 | 本工事は、千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)の本体工、付属工、陸上地盤改良工、排水構造物工を施工するものである。 |
| 工 期 (自) | 令和7年7月8日 |
| 工 期 (至) | 令和8年3月27日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 407, 814, 000円 (税込) |
| 変 更 金 額 | 110, 440, 000円 (税込) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 518, 254, 000円 (税込) |
| 変 更 理 由 | ・ 計画変更により、付属工を追加し工期末を令和8年3月27日まで延伸する。 |