

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月30日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 東京土木支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区後楽二丁目 6 番 1 号
工 事 の 名 称	令和 7 年度 千葉港千葉中央地区防波堤築造工事 (変更)
工 事 場 所	千葉港千葉中央地区港内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、千葉港千葉中央地区防波堤の本体工(鋼矢板式)、本体工(鋼杭式)、付属工を施工するものである。
工 期 (自)	令和7年6月6日
工 期 (至)	令和7年12月5日
変 更 前 の 契 約 金 額	412,500,000円 (税込)
変 更 金 額	-76,560,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	335,940,000円 (税込)
変 更 理 由	・ 計画変更により、上部工の削除を行う。