

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月7日
契 約 業 者 名	株式会社小島組 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区八丁堀 3 丁目 2 2 番 1 1 号
工 事 の 名 称	令和 7 年度 千葉港葛南中央地区航路 (ー 1 2 m) 付帯施設改良工事 (変更)
工 事 場 所	千葉港葛南中央地区港内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、千葉港葛南中央地区航路 (ー 1 2 m) 付帯施設の浚渫工、土捨工、基礎工、被覆・根固工、本体工、上部工及び付属工、仮設工、調査工を施工するものである。
工 期 (自)	令和7年4月30日
工 期 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	203, 500, 000円 (税込)
変 更 金 額	4, 873, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	208, 373, 000円 (税込)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・計画変更に伴い、調査工を追加する。 ・条件変更に伴い、浚渫工、土捨工の変更を行う。 ・条件変更に伴い、支給材料の変更を行う。