

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月31日
契 約 業 者 名	みらい建設工業株式会社 千葉営業支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区登戸 1-23-16
工 事 の 名 称	令和7年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁（改良）築造工事（変更）
工 事 場 所	千葉県船橋市千葉港船橋地区日の出地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、千葉港海岸船橋地区日の出胸壁の構造物撤去工、土工、本体工、上部工、付帯工、舗装工、調査工を施工するものである。
工 期 （ 自 ）	令和7年5月1日
工 期 （ 至 ）	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	329,670,000円（税込）
変 更 金 額	1,100,000円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	330,770,000円（税込）
変 更 理 由	・計画変更に伴い、貸与物件を追加する。