

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月24日
契 約 業 者 名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号
業 務 の 名 称	令和7年度 千葉港他発注補助業務（変更）
業 務 場 所	千葉港、東京湾内の対象工事現場（調査現場含む）及び調査職員が指定する場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、千葉港湾事務所における港湾事業等に関する工事・業務設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事・業務発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	98,230,000円（税込）
変 更 金 額	3,770,043円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	102,000,043円（税込）
変 更 理 由	・「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置についてを適用する変更を行う。