

## (第2回)、最終) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 令和7年12月18日   |
| 契約業者名    | 若築建設株式会社 千葉支店  |
| 契約業者の住所  | 千葉県千葉市中央区新田町4番22号  |
| 工事の名称    | 令和7年度 千葉港千葉中央地区岸壁(-9m) (改良) 地盤改良他工事 (二次変更)                 |
| 工事場所     | 千葉県千葉市中央区中央港地先   |
| 工事種別     | 港湾土木工事   |
| 工事概要     | 本工事は、千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)の本体工、付属工、陸上地盤改良工、付帯工、排水構造物を施工するものである。 |
| 工期 (自)   | 令和7年7月8日   |
| 工期 (至)   | 令和8年3月27日  |
| 変更前の契約金額 | 518,254,000円 (税込)  |
| 変更金額     | 12,870,000円 (税込)   |
| 変更後の契約金額 | 531,124,000円 (税込)  |
| 変更理由     | ・計画変更により、付帯工の追加及び本体工の変更を行う。                                |