

## (第4回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	五洋建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称	令和7年度 千葉港千葉中央地区防波堤築造工事（四次変更）
工事場所	千葉港千葉中央地区港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、千葉港千葉中央地区防波堤の本体工（鋼矢板式）、本体工（鋼杭式）、付属工を施工するものである。
工期（自）	令和7年6月6日
工期（至）	令和8年5月29日
変更前の契約金額	335,940,000円（税込）
変更金額	0円（税込）
変更後の契約金額	335,940,000円（税込）
変更理由	・計画変更により、工期末を令和8年5月29日まで延伸する。