

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 千葉営業支店
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区登戸1-23-16
工事の名称	令和7年度 千葉港海岸船橋地区日の出胸壁（改良）築造工事（二次変更）
工事場所	千葉県船橋市千葉港船橋地区日の出地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、千葉港海岸船橋地区日の出胸壁の構造物撤去工、土工、本体工、上部工、付帯工、舗装工、調査工を施工するものである。
工期（自）	令和7年5月1日
工期（至）	令和8年3月25日
変更前の契約金額	330,770,000円（税込）
変更金額	25,080,000円（税込）
変更後の契約金額	355,850,000円（税込）
変更理由	工事完了に伴い、精査変更を行う。