

平成19年9月10日 台風9号による避難状況

台風9号の接近に伴い、9月4日、5日に工事区域の大型作業船（サンドコンパクション船、サンドドレーン船）を各作業船避難地に避難させました。各作業船は、台風の強風圏が工事区域および避難港海域を通過した9月8日、9日に工事区域に復帰し、順次工事を再開しました。

避難前

サンドコンパクション船14隻、サンドドレーン船1隻



避難時（9月6日、7日）



復帰後

