

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月19日
契約業者名	五洋建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)築造等工事(変更)
工事場所又は業務場所	茨城港常陸那珂港区内
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)の海上地盤改良工、基礎工、本体工及び裏込・裏埋工を施工するものである。
工期(自) 又は履行期間(自)	令和7年8月5日
工期(至) 又は履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	505,978,000 円(税込み)
変更金額	495,000 円(税込み)
変更後の契約金額	506,473,000 円(税込み)
変更理由	・工期延伸申請により工期を令和8年5月29日まで延伸する。 ・計画変更により指定部分(海上地盤改良工、基礎工、本体工、裏込・裏埋工)の追加をおこなう。 なお、指定部分工期は令和8年3月30日とする。 ・計画変更により裏込・裏埋工の変更をおこなう。 ・条件変更により裏込・裏埋工、共通仮設の変更をおこなう。

契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月26日
契約業者名	五洋建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)築造等工事(二次変更)
工事場所又は業務場所	茨城港常陸那珂港区内
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)の海上地盤改良工、基礎工、本体工及び裏込・裏埋工を施工するものである。
工期(自) 又は履行期間(自)	令和7年8月5日
工期(至) 又は履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	506,473,000 円(税込み)
変更金額	65,450,000 円(税込み)
変更後の契約金額	571,923,000 円(税込み)
変更理由	・ 工事完了に伴い、精査変更を行う。 ・ 計画変更により裏込・裏埋工、共通仮設の変更をおこなう。 ・ 条件変更により裏込・裏埋工の変更をおこなう。 ・ 計画変更により支給材料を変更する。