

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月24日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区新橋六丁目9番4号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)裏込等工事(変更)
工事場所又は業務場所	茨城港常陸那珂港区内
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)の裏込・裏埋工及び仮設工を施工するものである。
工期(自) 又は履行期間(自)	令和7年10月1日
工期(至) 又は履行期間(至)	令和8年5月15日
変更前の契約金額	315,700,000 円(税込み)
変更金額	4,290,000 円(税込み)
変更後の契約金額	319,990,000 円(税込み)
変更理由	・工期延長申請により工期を令和8年5月15日まで延伸する。 ・計画変更により指定部分(裏込・裏埋工、仮設工)の追加をおこなう。 なお、指定部分工期は令和8年3月26日とする。 ・計画変更により裏込・裏埋工、共通仮設の変更をおこなう。 ・条件変更により裏込・裏埋工、共通仮設の変更をおこなう。

契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月12日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区新橋六丁目9番4号
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁（-14m）裏込等工事（二次変更）
工事場所又は業務場所	茨城港常陸那珂港区内
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁（-14m）の裏込・裏埋工及び仮設工を施工するものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年10月1日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年5月15日
変更前の契約金額	319,990,000 円（税込み）
変更金額	14,300,000 円（税込み）
変更後の契約金額	334,290,000 円（税込み）
変更理由	・ 工事完了に伴い、精査変更を行う。 ・ 条件変更により裏込・裏埋工の変更を行う。 ・ 計画変更により共通仮設の変更を行う。