

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月26日
契約業者名	三光建設株式会社
契約業者の住所	茨城県鹿嶋市平井1350番地
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 鹿島港外港地区中央防波堤被覆工事（その3）（変更）
工事場所又は業務場所	鹿島港深芝地区
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、鹿島港外港地区中央防波堤の被覆・根固工を施工するものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年11月13日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年3月27日
変更前の契約金額	41,833,000 円（税込み）
変更金額	1,144,000 円（税込み）
変更後の契約金額	42,977,000 円（税込み）
変更理由	工事完了に伴い、精査変更を行う。

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月26日
契約業者名	三光建設株式会社
契約業者の住所	茨城県鹿嶋市平井1350番地
工事の名称 又は業務の名称	令和7年度 鹿島港外港地区中央防波堤被覆工事（その3）（二次変更）
工事場所又は業務場所	鹿島港深芝地区
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、鹿島港外港地区中央防波堤の被覆・根固工を施工するものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和7年11月13日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年3月27日
変更前の契約金額	41,833,000 円（税込み）
変更金額	1,144,000 円（税込み）
変更後の契約金額	42,977,000 円（税込み）
変更理由	契約書第26条第5項に基づく受注者からの請求により請負代金額の変更を行う。