




京浜港湾事務所

**工事名** 横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)築造工事  
**工期** 平成29年10月30日～平成31年 3月29日  
**施工会社** 東亜・みらい・りんかい日産特定建設工事共同企業体  
**工事内容** 本工事は、横浜港大黒ふ頭地区整備事業として、鋼管矢板打設、地盤改良で岸壁を改良・築造する工事です。

工事箇所の詳細図



今月の工事予定


| 内容            | 平成30年3月 |    |    |    |    |    | 備考 |
|---------------|---------|----|----|----|----|----|----|
|               | 5       | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 |    |
| 撤去工 栈橋式上部工撤去  |         |    |    |    |    |    |    |
| コンクリート破碎      |         |    |    |    |    |    |    |
| 本體工 先行削孔・置換   |         |    |    |    |    |    |    |
| 鋼管矢板打設箇所支障物撤去 |         |    |    |    |    |    |    |
| 共通工 汚濁防止膜管理   |         |    |    |    |    |    |    |
| 安全監視          |         |    |    |    |    |    |    |

お知らせ

今月は撤去工の栈橋式上部工撤去、コンクリート破碎及び本體工の鋼管矢板打設箇所支障物撤去を施工します。工事はこれから本格的に稼働します。  
 関係者及び近隣の皆様には大変ご不便・不都合をお掛けしますが、工事へのご理解とご協力を是非ともよろしくお願い致します。

今月の作業内容

写真



写真



引き続き安全を最優先し、無事故・無災害で竣工できるように、工事を進めていきます。