



京浜港湾事務所

工事名 横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)上部工撤去工事

工期 令和元年 6月25日 ~ 令和 2年 3月23日

施工会社 東洋建設株式会社

工事内容 岸壁改良(水深12m)のため、既設岸壁(水深7.5m)の撤去を行います。

進捗状況・お知らせ

9月から上部工の撤去を行っています。
 重量物を吊り上げるクレーンの走路を確保するために、工事エリアと大黒ふ頭西緑地の間にあるフェンスを移動しています。
 大黒ふ頭西緑地からフェンスより先の工事エリアに立ち入らないようにご理解・ご協力をお願い致します。



横浜港大黒ふ頭地区再編改良事業




年度	H28	H29	H30	R1	R2
岸壁(水深12m)(改良)		本工事			
航路・泊地(水深12m)					
泊地(水深12m)					
ふ頭用地(事業区分:起債)					



横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)上部工撤去工事

施工場所の詳細図



9月の作業工程

内容	令和元年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
土質調査ボーリング	[Progress bar from 5 to 15]						9月完了予定
撤去工	[Progress bar from 5 to 30]						
上部工切断	[Progress bar from 5 to 30]						
落下防止材設置	[Progress bar from 5 to 30]						
床版撤去	[Progress bar from 10 to 30]						

施工状況



200tクレーン組立
令和元年8月



上部工コンクリート切断
令和元年8月

70t吊ラフタークレーンによって、
200t吊クローラークレーンを組み立てるよ

