


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP2) 橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月4日～平成29年3月17日
 施工会社 五洋・清水特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の基礎構築作業を行うため、作業ヤード整備（陸上）や作業用仮設栈台設置（海上）作業、基礎構築及び橋脚構築（海上）作業を行います。

●工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



●今月の工事予定

| 内容 | 平成27年9月 | | | | | | 備考 |
|-----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 工場製作工(ジャケット製作工) | [Blue bar] | | | | | | |
| 共通工 | [Blue bar] | | | | | | |
| 灯浮標設置管理・撤去 | [Blue bar] | | | | | | |
| 標識灯設置・管理 | [Blue bar] | | | | | | |
| 仮設工 | [Blue bar] | | | | | | |
| 鋼杭工(鋼管杭打設) | [Blue bar] | | | | | | |

●お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から17時、海上作業は日の出から日没となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 今月の作業内容

写真①



海上で鋼管杭打設を行う作業船舶(杭打船)を曳航している状況です。

写真②



鋼管杭打設を行っている状況です。