


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP3) 橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月5日～平成29年3月17日
 施工会社 東亜・若築・みらい特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備 (陸上) や作業用仮設棧台設置 (海上) 作業、基礎構築及び橋脚構築 (海上) 作業を行います。

●工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



●今月の工事予定

内容	平成28年3月						備考
	5	10	15	20	25	30	
基礎・橋脚工							
鋼管矢板製作							
仮設工							
調査工							
水質調査							

●お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から17時、海上作業は日の出から日没となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 今月の作業内容

写真①

仮設工
(ジャケット運搬・据付工)



ジャケットの据付
状況です。

写真②

仮設工
(ジャケット運搬・据付工)



ジャケットの据付
状況です。