


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP3)橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月5日～平成29年3月17日
 施工会社 東亜・若築・みらい特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備(陸上)や作業用仮設棧台設置(海上)作業、基礎構築及び橋脚構築(海上)作業を行います。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



12月の工事予定

内容	平成28年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
基礎・橋脚工							
鋼管矢板打設	■						
継手処理			■	■	■	■	
中詰コンクリート	■	■	■	■	■	■	
導杭撤去		■	■				

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から17時、海上作業は日の出から日没となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 12月の作業内容

写真

基礎・橋脚工
(鋼管上矢板打設)



鋼管矢板(上矢板)
を打設している状
況です。

写真

基礎・橋脚工
(中詰コンクリート打設)



鋼管矢板内に中
詰コンクリートを打
設している状況で
す。