


京浜港湾事務所




工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部 (MP1) 橋梁下部工事
 工期 平成27年3月20日～平成29年8月31日
 施工会社 鹿島・東亜・オリエンタル白石特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、作業ヤード整備や基礎構築（ニューマチックケーソン工法）及び橋脚構築作業を行います。

●工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



● 3月の工事予定

内容	平成29年3月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ニューマチックケーソン工							
橋脚構築工							

● お知らせ

作業時間は、資材の搬入・撤去・片付け作業・橋脚構築作業は8時から17時、昼間作業で実施する予定です。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 2～3月の作業内容

写真①

ニューマチックケーソン工
(橋脚構築工)



橋脚の鉄筋組立
状況です。

写真②

ニューマチックケーソン工
(橋脚構築工)



橋脚の鉄筋を継ぎ
足す機械式継手の
取付状況です。