


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP3)橋梁下部工事  
 工 期 平成27年3月5日～平成30年3月30日  
 施工会社 東亜・若築・みらい特定建設工事共同企業体  
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、基礎構築及び橋脚構築(海上)作業を行っています。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



12月の工事予定

内容	平成29年12月						備考
	5	10	15	20	25	31	
基礎・橋脚工							
支保工設置	(Blue bar indicating work from Dec 5 to Dec 31)						

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は7時から18時、海上作業は日の出から日没となります。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 10～11月の作業内容

写真

基礎・橋脚工  
(鋼管矢板撤去)



井筒内の鋼管矢板を  
切断・撤去しています。

写真

基礎・橋脚工  
(支保工設置)



大型の起重機船を使っ  
て、大組した支保工を設  
置しています。