

京浜港湾事務所




工事名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP5・6)橋梁下部工事
 工期 平成27年3月19日～平成30年3月30日
 施工会社 清水・五洋特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事では、2本の基礎・橋脚の構築があります。各々14ロットに分けて構築しますが、現在MP5が7ロットまで、MP6が8ロットまで構築を終了しています。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



12月の工事予定

内容	平成29年12月						備考
	5	10	15	20	25	31	
MP5橋脚基礎工							
鉄筋組立	■					■	
型枠の設置・脱型	■	■	■	■	■		
コンクリート打設				■			12月19日
沈下掘削	■	■		■	■		夜間作業
MP6橋脚基礎工							
鉄筋組立		■	■	■	■	■	
型枠の設置・脱型	■	■					
コンクリート打設							
沈下掘削		■	■	■	■	■	夜間作業

お知らせ

作業時間は、原則として昼間は8時から17時、沈下掘削は夜間17時から5時まで。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。
 年内作業は12/28まで行います。

写真 10～11月の作業内容

写真



MP5 橋脚基礎
鉄筋組立状況です。

写真



MP5・6 全景
手前がMP5、奥
がMP6です。