


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP4)橋梁下部工事  
 工 期 平成30年4月1日～平成31年1月31日  
 施工会社 大成・東洋・大豊特定建設工事共同企業体  
 工事内容 本工事は海上に橋脚とその基礎を構築する工事で、16ロットに分けて構築します。現在躯体構築を完了し、最終沈下掘削を行っています。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



9月の工事予定

内容	平成30年9月						備考
	5	10	15	20	25	30	
ニュー・マチックケーソン工							
沈下掘削工							
地耐力試験							
掘削設備解体							

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から24時、海上作業は日の出から日没までです。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真 7～8月の作業内容

写真



ニューマチックケーソン工  
(基礎構築工)

橋脚構築工(第16  
ロット)のコンク  
リート打設を行っ  
ている状況です。

写真



ニューマチックケーソン工  
(沈下掘削工)

掘削機の操作は遠隔操作室  
より行います

ニューマチックケー  
ソン沈下掘削の状  
況です。

ニューマチックケーソンの  
最終掘削深度  
-62.975m