


京浜港湾事務所




工 事 名 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP2)橋梁下部工事
 工 期 平成27年3月4日～平成31年3月29日
 施工会社 五洋・清水特定建設工事共同企業体
 工事内容 橋梁の下部工構築作業を行うため、支保工の設置、井筒内掘削を行っています。

工事箇所の詳細図



施工箇所平面図



12月の工事予定

内 容	平成30年12月						備 考
	5	10	15	20	25	31	
基礎・橋脚工							
井筒内支保設置	—————						
井筒内掘削	—————						

お知らせ

作業時間は、原則として陸上作業は8時から17時まで、海上作業は日の出から日没までです。近隣の皆様には大変ご不便をおかけしますが、工事へのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

10月～11月の作業内容

写真

基礎・橋脚工
(井筒内掘削)



鋼管矢板井筒内
掘削(二次掘削)
の施工状況です。

掘削深度
-12.410m ~ -25.455m

写真

基礎・橋脚工
(井筒内支保設置)



鋼管矢板井筒内
6段目支保工の
設置状況です。