



京浜港湾事務所

工事名 令和7年度川崎港臨港道路東扇島水江町線
水江町アプローチ部橋梁下部工事

工期 令和7年4月22日～令和8年12月28日

施工会社 五洋建設株式会社

工事内容 本工事は、川崎港臨港道路東扇島水江町線整備における水江町アプローチ部のRC 橋脚工、仮設工、切り回し道路工、調査工を施工します。

●本工事の施工記録



測量状況
令和7年8月



舗装撤去
令和7年9月



仮囲い設置後状況
令和7年9月

●進捗状況・お知らせ

本工事は川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁へ接続するアプローチ部橋梁下部工を建設するもので、現在の工事は本工事を行うための作業帯整備等の準備工を行っているところです。




川崎港東扇島～水江町地区 臨港道路整備事業

▽川崎港 臨港道路 位置図



▽工程表

年度	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
測量・調査・設計(施工検討含む)	[Blue bar]																			
用地取得調整・工作物移設		[Blue bar]																		
関係者調整等(近接施工・上部工施工)																				[Red bar]
施工																				[Red bar]



完成イメージ 至横浜

本工事範囲
水江町アプローチ部

至東京

東扇島地区

京浜運河

水江町地区

令和7年度川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部橋梁下部工事

(凡例) (赤: 施工済、青: 施工中、白: 今後施工)



準備工

