



京浜港湾事務所

工 事 名 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線(Ⅲ-1工区)高架橋上部工事
 工 期 平成25年11月25日～平成28年3月22日
 施工会社 JFE・IHI 特定建設工事共同企業体
 工事内容 本工事は、横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備におけるⅢ-1工区高架橋上部工事において4径間連続鋼床版箱桁2連を製作・架設する工事です。


●工事箇所の詳細図

工場製作工

鋼桁の工場製作は、下記の2工場で作りました。
 JFEエンジニアリング(株) 津製作所【三重県津市】
 (株)IHIインフラシステム 堺工場【大阪府堺市】



現地施工進捗図



●今月の工事予定


内容	平成27年12月						備考
	5	10	15	20	25	30	
鋼橋上部工							施工完了 支保工解体中
架設工							
現場溶接工							
現場塗装工							
壁高欄工							
——— 現場作業予定日							

●お知らせ

現地では、市道52号の2車線常設規制及び夜間通行止め規制を実施し、平成27年11月から架設支保工の夜間解体撤去作業を継続しており、並行して現場継手溶接・塗装及び壁高欄作業を進めています。
 近隣の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、工事のご理解とご協力のほど、お願いいたします。

写真①② 今月の作業内容

写真①



架設支保工撤去後の状況(平成27年12月中旬撮影)

写真②



壁高欄施工状況(平成27年12月中旬撮影)