



京浜港湾事務所

工事名 川崎港東扇島地区岸壁(-14m)災害復旧工事

工期 令和2年5月18日～令和3年2月26日

施工会社 東洋建設株式会社 横浜支店

工事内容 令和元年台風19号により被災したコンテナターミナル内の、舗装および棧橋の上部工を復旧する工事です。

■被災状況



インターロッキング舗装の隆起および飛散

令和元年の台風19号により、コンテナターミナル内のインターロッキング舗装が隆起・飛散してしまいました。

被災箇所を修復し、コンテナターミナルの全面利用再開を目指します。

・施工位置図



施工状況

準備工

撤去工

復旧工

舗装工



PCホロー桁撤去〔令和2年9月〕



PCホロー桁工場製作〔令和2年11月〕



連結部コンクリートはつり〔令和2年10月～〕



現在、被災した部分を撤去し、新しいPCホロー桁を設置する準備をしています。設置が完了したら、鉄筋をつなぎ、コンクリートを打設して全体を仕上げていきます。