

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月24日
契 約 業 者 名	日本海洋コンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦三丁目7番9号
業 務 の 名 称	令和5年度 横浜港本牧地区岸壁クレーン基礎他細部設計 (二次変更)
業 務 場 所	-
業 種 区 分	建設コンサルタント
業 務 概 要	本業務は、横浜港本牧地区D5岸壁改良にかかるクレーン基礎構造検討、クレーン基礎上部工細部設計、実施設計及び防舷材取付の検討を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和5年12月5日
履 行 期 間 (至)	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	50,336,000円 (税込)
変 更 金 額	2,343,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	52,679,000円 (税込)
変 更 理 由	計画変更により、仮設付帯施設の設計（設計条件の設定、仮設付帯施設計算、仮設付帯施設図作成、上部工への影響検討）の数量を変更する。 これに伴い履行期限を令和6年11月29日まで延伸する。