

(第2回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月24日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業 務 の 名 称	令和6年度 横浜港新本牧地区中仕切堤A細部設計等（二次変更）
業 務 場 所	-
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、横浜港新本牧地区の中仕切堤Aへ設置を行う鋼製ケーソンの細部設計及び実施設計を実施するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月12日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年1月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,047,000円（税込）
変 更 金 額	5,401,000円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	41,448,000円（税込）
変 更 理 由	・計画変更に伴い、6-4細部設計における現地調査、事前混合処理土の検討、ヒアリング調査②、方塊ブロックの検討及び施工手順の検討の追加を行う。 ・履行期間を令和7年1月17日まで延伸する。