

(第1回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月31日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地
業 務 の 名 称	令和6年度 横浜港本牧地区D突堤コンテナターミナル設計 (変更)
業 務 場 所	-
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、横浜港本牧地区D突堤コンテナターミナルのうちD5コンテナターミナルと接続するD4コンテナターミナルについて、舗装設計、排水設計、電氣管路設計及び施工工程の検討を行うものとする。
履 行 期 間 (自)	令和6年5月28日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,699,000円 (税込)
変 更 金 額	22,154,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	50,853,000円 (税込)
変 更 理 由	・計画変更により、以下の変更を行う。 舗装設計、排水設計、電氣管路設計の数量変更および追加。 付帯施設の検討、既存施設の撤去検討、BIM/CIMモデルの作成の追加。 - 協議・報告回数の変更。 ・上記の変更に伴い履行期限を令和7年2月10日まで延伸する。