

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月13日
契 約 業 者 名	日本海洋コンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦三丁目7番9号
業 務 の 名 称	令和6年度 横浜港本牧地区D5岸壁付属施設構造検討業務 (変更)
業 務 場 所	ー
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、横浜港本牧地区D5岸壁付属施設として、D5コンテナターミナル再編整備の施工時における仮設ドルフィンまたは仮設栈橋の構造検討を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	54,450,000円 (税込)
変 更 金 額	5,885,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	60,335,000円 (税込)
変 更 理 由	計画変更により、設計条件の設定、付属施設の構造検討、施工計画の検討、細部設計、付帯施設設計、BIM/CIMモデル作成、協議・報告の数量を変更する。また、連絡橋詳細設計、撤去計画の検討を追加する。