

第1回、最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月30日
契 約 業 者 名	東亜建設工業株式会社 横浜支店
契 約 業 者 の 住 所	横浜市中区太田町1－15
工 事 の 名 称	令和5年度 横浜港新本牧地区護岸（防波）東側築造工事 （変更）
工 事 場 所	神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、横浜港新本牧地区護岸（防波）東側の基礎工、本体工（ケーソン式）、構造物撤去工、仮設工および雑工を施工するものである。
工 期 （ 自 ）	令和6年2月19日
工 期 （ 至 ）	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	472,780,000円（税込）
変 更 金 額	72,600,000円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	545,380,000円（税込）
変 更 理 由	・条件変更及び計画変更により、基礎工及び共通仮設費の変更を行う。 ・条件変更により、仮設工の追加を行う。 ・計画変更により、構造物撤去工の追加を行う。 ・計画変更により、工期を令和6年12月20日まで延伸する。