

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月19日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 横浜支店
契約業者の住所	横浜市中区太田町1-15
工事の名称	令和5年度 横浜港新本牧地区護岸(防波)東側築造工事 (二次変更)
工事場所	神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、横浜港新本牧地区護岸(防波)東側の基礎工、本体工(ケーソン式)、構造物撤去工、仮設工および雑工を施工するものである。
工期(自)	令和6年2月19日
工期(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	545,380,000円(税込)
変更金額	82,500,000円(税込)
変更後の契約金額	627,880,000円(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更により、仮設工・雑工・共通仮設費及びBIM/CIMの変更を行う。・条件変更により、本体工・仮設工及び共通仮設費の変更を行う。・工事完了に伴い、精査変更を行う。