

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月5日
契 約 業 者 名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区霞が関 3 - 3 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度 川崎港臨港道路発注補助業務
業 務 場 所	川崎港の対象工事現場
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、京浜港湾事務所における臨港道路事業に関する工事設計書作成に必要となる工事発注図面及び工事数量総括表（数量計算書）、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力の実成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	44,110,000円（税込）
変 更 金 額	1,677,263円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	45,787,263円（税込）
変 更 理 由	設計業務委託等技術者単価の改定に伴う特例措置により業務料を変更する。