

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月28日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業 務 の 名 称	令和6年度 川崎港臨港道路付属物等詳細設計（二次変更）
業 務 場 所	ー
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	本業務は、川崎港臨港道路東扇島水江町線（以下、「本橋梁」とする）の整備にあたり、整備区間の付属物等の詳細設計を行うものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年10月4日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年11月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	32,362,000円（税込）
変 更 金 額	8,690,000円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	41,052,000円（税込）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・計画変更により、橋梁付属物詳細設計、道路詳細設計の変更を行う。 ・上記変更により、履行期間を令和7年11月28日まで延伸する。