

第1回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月17日
契約者名	鹿島・東亜・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東京土木支店
契約者の住所	東京都港区元赤坂1-3-8
工事の名称	令和5年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部（ターミナル北連絡橋部）他躯体築造工事に係る技術協力業務（変更）
施工場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	別紙仕様書のとおり
工期（自）	令和5年10月24日
工期（至）	令和6年10月4日
変更前の契約金額	11,880,000 円（税込み）
変更金額	（増減無し） 円（税込み）
変更後の契約金額	11,880,000 円（税込み）
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

3. 業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容			変 更 業 務 内 容			増△減		摘要
	設 計 仕 様	単位	数量	設 計 仕 様	単位	数量	単位	数量	
東京国際空港空港アクセス鉄道開削部（ターミナル北連絡橋部）他躯体築造工事に係る技術協力業務									
計画準備	計画準備	式	1	計画準備	式	1	式	0	計画準備
協議・報告	協議・報告	回	2	協議・報告	回	2	回	0	事前協議 1回 最終報告 1回
技術協力業務									
技術提案の技術情報等の提出		式	1		式	1	式	0	資料の作成 4回
その他の技術情報等の提出		式	1		式	1	式	0	資料の作成 1回
設計調整協議		回	3		回	3	式	0	中間報告
設計の確認		式	1		式	1	式	0	照査
施工計画の作成		式	1		式	1	回	0	資料の作成 1回
全体工事費の算出		式	1		式	1	式	0	概算事業費算定 1項目
関係機関との協議資料作成支援		式	1		式	1	式	0	資料の作成 4回
成果物	報告書作成	式	1	報告書作成	式	1	式	0	報告書作成（公開用成果品の作成含む）

3. 業務内容

令和5年度		変更契約理由書
件名	令和5年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部（ターミナル北連絡橋部）他躯体築造工事に係る技術協力業務	
契約年月日	令和5年10月24日	
履行期限	令和6年6月28日	
受注者	鹿島・東亜・あおみ特定建設工事共同企業体	
代表者	鹿島建設株式会社 東京土木支店	
請負代金額	¥ 11,880,000 -	
本件は下記の理由により変更契約いたしたい 記		

件名	令和5年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部（ターミナル北連絡橋部）他躯体築造工事に係る技術協力業務
契約年月日	令和5年10月24日
履行期限	令和6年6月28日
受注者	鹿島・東亜・あおみ特定建設工事共同企業体
代表者	鹿島建設株式会社 東京土木支店
請負代金額	¥ 11,880,000 -

本件は下記の理由により変更契約いたしたい

記

計画変更により、履行期間を令和6年10月4日まで延伸する。

[illegible]