

第1回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年4月25日
契約者名	五洋・あおみ・JFEエンジニアリング建設工事共同企業体 代表事業者 五洋建設株式会社 東京土木支店
受注者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称	令和5年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m) (耐震) 築造工事 (変更)
工事場所	別紙特記仕様書のとおり
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙特記仕様書のとおり
工期 (自)	令和6年3月13日
工期 (至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	4,335,100,000 円 (税込み)
変更金額	59,950,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	4,395,050,000 円 (税込み)
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

5. 工事内容

工 事 名 称	原仕様			変更仕様			増△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	単位	数 量	
岸壁（-16m）（耐震）									
工場製作工									
ジャケット製作工									
ジャケット製作（1）	48.55m×15.65m	基	1	48.55m×15.65m	基	1	基	0	(A1 ジャケット)取付部
ジャケット製作（2）	48.55m×15.65m	基	1	48.55m×15.65m	基	1	基	0	(A2 ジャケット)取付部
ジャケット製作（3）	48.55m×15.5m	基	1	48.55m×15.5m	基	1	基	0	(A3 ジャケット)
ジャケット製作（4）	48.55m×15.5m	基	1	48.55m×15.5m	基	1	基	0	(A4 ジャケット)
工場塗覆装	別添図参照	式	1	別添図参照	式	1	式	0	
電気防食	アルミニウム合金陽極 3.5A	個	182	アルミニウム合金陽極 3.5A	個	182	個	0	(A1～A4 ジャケット)
グラウトシール	別添図参照	式	1	別添図参照	式	1	式	0	(A1～A4 ジャケット)
スタッド	別添図参照	本	3,926	別添図参照	本	3,926	本	0	(A1～A4 ジャケット)
係船柱	曲柱 2,000KN型	基	3	曲柱 2,000KN型	基	3	基	0	(A1、A3、A4 ジャケット)
防舷材	受衝板付ゴム防舷材	基	4	受衝板付ゴム防舷材	基	4	基	0	(A1～A4 ジャケット)
浮き上がり防止アンカー	D25（ネジ切り）	本	4,136	D25（ネジ切り）	本	4,136	本	0	(A1～A4 ジャケット)
配電管		式	1		式	1	式	0	(A2 ジャケット)
本体工									
鋼杭工									
鋼管杭製作	φ1,600、t=27、35、39、44mm、L=23.3m+27.8m	本	4	φ1,600、t=27、35、39、44mm、L=23.3m+27.8m	本	4	本	0	A通り①②③④：継杭(取付部)
	φ1,600、t=27、35、41、47mm、L=23.3m+27.8m	本	2	φ1,600、t=27、35、41、47mm、L=23.3m+27.8m	本	2	本	0	A通り⑤⑥：継杭
	φ1,600、t=27、35、41、47mm、L=51.1m	本	2	φ1,600、t=27、35、41、47mm、L=51.1m	本	2	本	0	A通り⑦⑧：単杭
	φ1,600、t=27、32、33mm、L=24.1m+26.0m	本	4	φ1,600、t=27、32、33mm、L=24.1m+26.0m	本	4	本	0	B通り①②③④：継杭(取付部)
	φ1,600、t=27、32、34mm、L=24.1m+26.0m	本	3	φ1,600、t=27、32、34mm、L=24.1m+26.0m	本	3	本	0	B通り⑤⑥⑦：継杭
	φ1,600、t=27、32、34mm、L=50.1m	本	1	φ1,600、t=27、32、34mm、L=50.1m	本	1	本	0	B通り⑧：単杭

工 事 名 称	原仕様			変更仕様			増△減		摘 要
	規格・形状寸法	単位	数 量	規格・形状寸法	単位	数 量	単位	数 量	
	φ1,600、t=26、27mm、L=24.0m+26.0m	本	4	φ1,600、t=26、27mm、L=24.0m+26.0m	本	4	本	0	C通り①②③④：継杭(取付部)
	φ1,600、t=26、27mm、L=24.0m+26.0m	本	3	φ1,600、t=26、27mm、L=24.0m+26.0m	本	3	本	0	C通り⑤⑥⑦：継杭
	φ1,600、t=26、27mm、L=50.0m	本	1	φ1,600、t=26、27mm、L=50.0m	本	1	本	0	C通り⑧：単杭
	φ1,600、t=25、27、28mm、L=24.0m+26.0m	本	4	φ1,600、t=25、27、28mm、L=24.0m+26.0m	本	4	本	0	D通り①②③④：継杭(取付部)
	φ1,600、t=25、27、30、35mm、L=24.0m+26.0m	本	3	φ1,600、t=25、27、30、35mm、L=24.0m+26.0m	本	3	本	0	D通り⑤⑥⑦：継杭
	φ1,600、t=25、27、30、35mm、L=50.0m	本	1	φ1,600、t=25、27、30、35mm、L=50.0m	本	1	本	0	D通り⑧：単杭
鋼管杭打設		本	32		本	32	本	0	
被覆工									
間詰コンクリート	30N-12-25(20)	箇所	32	30N-12-25(20)	箇所	32	箇所	0	
ジャケット据付工									A1JKT～A4JKT
ジャケット固縛架台		式	1		式	1	式	0	
ジャケット積込		基	4		基	4	基	0	
海上運搬	台船 2,000t積級	回	4	台船 2,000t積級	回	4	回	0	
ジャケット据付		基	4		基	4	基	0	
グラウト工	24N/mm2 普通ポルトランドセメント又は高炉セメントB種 W/C45%以下	箇所	32	24N/mm2 普通ポルトランドセメント又は高炉セメントB種 W/C45%以下	箇所	32	箇所	0	
ジャケット間結合		箇所	24		箇所	24	箇所	0	
付属工									
防食工									
電気防食	アルミニウム合金陽極 3.5A	式	1	アルミニウム合金陽極 3.5A	式	1	式	0	電位測定装置取付 4個
雑工									
その他雑工									
レグ蓋設置	PL-16,12	個	32	PL-16,12	個	32	個	0	
現場鋼材切断		m	187		m	187	m	0	
仮設工									
標識灯設置・管理		基	1		基	1	基	0	
調査工									
基盤調査									
基盤調査					式	1	式	1	

※本工事の参考数量は、工事数量総括表による。

令和5年度

変更契約理由書

件 名 : 令和5年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m) (耐震) 築造工事

契約年月日 : 令和6年3月13日

工 期 末 : 令和8年2月27日

受 注 者 : 五洋・あおみ・JFEエンジニアリング建設工事共同企業体
代表事業者 五洋建設株式会社 東京土木支店

請負代金額 : ¥4,335,100,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・計画変更に伴い、調査工の追加を行う。