

第1回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月8日
契約業者名	若築・本間特定建設工事共同企業体
	代表者 若築建設株式会社 千葉支店
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区新田町4番22号
工事の名称	令和5年度 千葉港千葉中央地区岸壁（-9m）（改良）築造工事（変更）
工事場所	千葉県千葉市中央区中央港地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)の撤去工、本体工、陸上地盤改良工、上部工、排水構造物工及び仮設工を施工するものである。
工期（自）	令和6年3月11日
工期（至）	令和7年3月14日
変更前の契約金額	829,895,000 円（税込み）
変更金額	5,090,574 円（税込み）
変更後の契約金額	834,985,574 円（税込み）
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和5年度

変更契約理由書

件 名 : 令和5年度 千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)(改良)築造工事

契約年月日 : 令和6年3月11日

工 期 末 : 令和7年3月14日

受 注 者 : 若築・本間特定建設共同企業体

請負代金額 : 829,895,000 円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 『「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について（国港技第109号令和6年2月16日）』記載の措置により請負代金の変更を行う。