

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【関東地方整備局】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	有識者の意見概要
令和7年8月7日	令和4年度 横浜港本牧地区岸壁(−16m)(改良)他改良等工事	132億円	355億円	神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先	R4.6.21～ R7.9.30	本工事は、横浜港本牧地区岸壁(−16m)(改良)他の構造物撤去工、陸上地盤改良工、本体工、上部工、舗装工、排水工、配電線設備工、付属工、付帯工、擁壁工、工場製作工、共通工、仮設工及び調査工を行うものである。	変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの	・契約書第18条に基づく施工条件の変更 ・契約書第19条に基づく設計図書の変更	・計画変更により、構造物撤去工、舗装工、排水工、配電線設備工、付属工、付属工(仮設ドルフィン)、付帯工、調査工、共通仮設費の変更を行う。 ・条件変更により、陸上地盤改良工、上部工、擁壁工、仮設工、処分費等の追加・変更を行う。 ・工事完了に伴い、精査変更を行う。	工事変更内容について異論なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

第三者適正性チェックの内容

- 令和4年度 横浜港本牧地区岸壁(-16m)(改良)他改良等工事 請負者:東亜・みらい・本間JV
工事場所:神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先 工期:R4.6.21~R7.9.30

工事概要

本工事は、横浜港本牧地区岸壁(-16m)(改良)他の構造物撤去工、陸上地盤改良工、本体工、上部工、舗装工、排水工、配電線設備工、付属工、付帯工、擁壁工、工場製作工、共通工、仮設工及び調査工を行うものである。

第三者チェックの該当項目

変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの

工事変更の内容

- ・契約書第18条に基づく施工条件の変更
- ・契約書第19条に基づく設計図書の変更


工事変更の理由

- ・計画変更により、構造物撤去工、舗装工、排水工、配電線設備工、付属工、付属工(仮設ドルフィン)、付帯工、調査工、共通仮設費の変更を行う。
- ・条件変更により、陸上地盤改良工、上部工、擁壁工、仮設工、処分費等の追加・変更を行う。
- ・工事完了に伴い、精査変更を行う。

位置図



断面図



施工着手前(令和4年7月)



施工状況(令和7年6月)

