

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【関東地方整備局】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和8年3月30日	令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事	81億円	170億円	川崎市川崎区京浜運河(東扇島側)	R6.5.7～ R9.11.30	本工事は、東扇島側の工場製作工(1)(鋼桁部)、工場製作工(2)(主塔部)、地組工(主塔部、鋼桁部)、架設工(主塔部、鋼桁部、ケーブル)、橋梁現場塗装工(主塔部、鋼桁部)、橋梁付属物工(主塔部、鋼桁部)及び仮設工を施工するものである。	変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの	・契約書第18条に基づく施工条件の変更 ・契約書第19条に基づく設計図書の変更	・計画変更により、貸与物件および寄託品を追加する。 ・計画変更に伴い、工場製作工(2)、地組工および架設工の変更を行う。 ・条件変更により、地組工および架設工について変更を行う。	工事変更内容について異論なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

第三者適正性チェックの内容

- 令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事 受注者: IHI・JFE・横河JV
- 工事場所: 川崎市川崎区京浜運河(東扇島側) 工期: R6.5.7~R9.11.30

工事概要

本工事は、東扇島側の工場製作工(1)(鋼桁部)、工場製作工(2)(主塔部)、地組工(主塔部、鋼桁部)、架設工(主塔部、鋼桁部、ケーブル)、橋梁現場塗装工(主塔部、鋼桁部)、橋梁付属物工(主塔部、鋼桁部)及び仮設工を施工するものである。

第三者チェックの該当項目


変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの

工事変更の内容

- ・契約書第18条に基づく施工条件の変更
- ・契約書第19条に基づく設計図書の変更

工事変更の理由

- ・計画変更により、貸与物件および寄託品を追加する。
- ・計画変更に伴い、工場製作工(2)、地組工および架設工の変更を行う。
- ・条件変更により、地組工および架設工について変更を行う。



主塔正面図

位置図

